

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire /financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.01	CBA	Chap.60, art.60, par.6055	9 500 000	0	57 500 000	Acquisition de petits matériels et outillages dans le cadre des activités du CBA <u>Lot 1</u> : acquisition de kits KOR au profit des coopératives de producteurs de noix d'anacarde <u>Lot 2</u> : acquisition de petits matériels et outillages de pépiniériste <u>Lot 3</u> : acquisition de kits d'apiculture au profit des producteurs d'anacarde	A00	15/01/2023	25/01/2023	3	07/02/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
			8 000 000											
			40 000 000											
Total			57 500 000	0	57 500 000									
CBA.2023.02	CBA	Chap.24, art.246, par.2465	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un prestataire chargé de la mise en place d'un parc à bois expérimental	DPX	02/05/2023	12/05/2023	1	26/05/2023	90	31/12/2023	DFC/CBA
Total			10 000 000	0	10 000 000									
CBA.2023.03	CBA	Chap.60, art.602, par.6029	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de la fumure organique au profit des producteurs d'anacarde	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	60	31/12/2023	DFC/CBA
Total			24 000 000	0	24 000 000									
CBA.2023.04	CBA	Chap.24, art.241, par.2411	45 000 000	0	60 000 000	Acquisition de tronçonneuses et de tarières de trouaison au profit des producteurs d'anacarde <u>Lot 1</u> : acquisition de tronçonneuses au profit des producteurs d'anacarde <u>Lot 2</u> : acquisition de tarières de trouaison au profit des producteurs d'anacarde	A00	02/02/2023	02/03/2023	3	16/03/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
			15 000 000											
Total			60 000 000	0	60 000 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.05	CBA	Chap.62, art.627, par.6272	7 500 000	0	7 500 000	Montage et production de boîtes à images pour la formation des producteurs d'anacarde	DC-F	15/03/2023	18/03/2023	1	25/03/2023	20	31/12/2023	DFC/CBA
Total			7 500 000	0	7 500 000									
CBA.2023.06	CBA	Chap.63, art.638, par.6384	12 610 000	16 360 000	0	Prestation de service de pauses café et déjeuner et location de salles dans le cadre des activités organisées par le CBA dans la zone de Ouagadougou (Ouagadougou, Koudougou, Léo et Sapouy) <i>(reconduction de marché attribué en 2022 à Z.E. MULTI SERVICES avec une majoration de 30% sur les quantités, marché n°EPE-CBA/09/01/02/00/2022/000 43 du 23/09/2022)_LOT 1</i>	(DPX à C)	-	-	-	05/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
		Chap.62, art.622, par.6228	3 750 000											
	CBA	Chap.63, art.638, par.6384	25 454 000	27 471 800	0									
		Chap.62, art.622, par.6228	2 017 800											
Total			43 831 800	43 831 800	0									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.07	CBA	Chap.63, art.638, par.6384	17 438 200	0	17 438 200	Organisation de séances de dégustation de mets locaux à base des produits de l'anacarde à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou dans toute autre ville	DPX à C	03/04/2023	13/04/2023	1	27/04/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			17 438 200	0	17 438 200									
CBA.2023.08	CBA	Chap.62, art.627, par.6272	18 531 103	0	18 531 103	Acquisition d'outils de communication et de gadgets publicitaires au profit du CBA	DPX à C	03/04/2023	13/04/2023	1	27/04/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			18 531 103	0	18 531 103									
CBA.2023.09	CBA	Chap.60, art.604, par.6042	99 565 000	0	99 565 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CBA et des acteurs de la filière anacarde	ED à C	05/01/2023	08/01/2023	1	15/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			99 565 000	0	99 565 000									
CBA.2023.10	CBA	Chap.63, art.633, par.6331	35 000 000	0	37 025 000	Formation du personnel du CBA et en management des organisations et vie associative au profit de l'UNCEA (inscriptions individuelles sur la base de catalogues de formations) Nbre de lot : 4	ED	04/04/2023	07/04/2023	1	15/03/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
		Chap.63, art.633, par.6332	2 025 000	0										
Total			37 025 000	0	37 025 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.11	CBA	Chap.60, art.605, par.6056	12 467 408	0	12 467 408	Opérations de vérification des instruments de mesure du poids de la noix brute de cajou par une structure publique habilitée	ED	15/02/2023	18/02/2023	1	25/02/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
Total			12 467 408	0	12 467 408									
CBA.2023.12	CBA	Chap.24, art.241, par.2419	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et installation d'un pont bascule à Orodara	A00	15/05/2023	15/06/2023	3	30/06/2023	120	31/12/2023	DFC/CBA
Total			50 000 000	0	50 000 000									
CBA.2023.13	CBA	Chap.60, art.608, par.6082	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de sacs en jute au profit des commerçants de noix brutes de cajou	A00	10/01/2023	10/02/2023	3	24/02/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
Total			60 000 000	0	60 000 000									
CBA.2023.14	CBA	Chap.62, art.626, par.6269	2 000 000	0	6 000 000	Edition du rapport annuel 2022 sur la filière anacarde, d'un guide sur l'investissement dans la filière anacarde et d'un numéro du magazine "BURKINA CAJOU MAG"	DC-F	15/04/2023	18/04/2023	1	25/04/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
			2 000 000											
			2 000 000											
Total			6 000 000	0	6 000 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.15	CBA	Chap.63, art.632, par.6324	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets chargé de l'étude technique et architecturale pour la construction du siège de CBA	MI-DP	25/03/2023	25/04/2023	3	20/05/2023	60	31/12/2023	DFC/CBA
Total			30 000 000	0	30 000 000									
CBA.2023.16	CBA	Chap.63, art.632, par.6324	8 850 000	8 850 000	0	Elaboration de la cartographie des risques du CBA <i>(Dépense non aboutie en 2022)</i>	CC	-	-	-	12/01/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
Total			8 850 000	8 850 000	0									
CBA.2023.17	CBA	Chap.63, art.632, par.6324	14 997 800	14 997 800	0	Elaboration d'une stratégie de communication assortie d'un plan d'actions quinquennal au profit du CBA <i>(Dépense non aboutie en 2022)</i>	DPA	-	-	-	15/01/2023	60	31/12/2023	DFC/CBA
Total			14 997 800	14 997 800	0									
CBA.2023.18	CBA	Chap.62, art.626, par.6261	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études chargé de l'élaboration de manuels de procédures administratives, financières et comptables au profit des faitières de la filière anacarde (CIA-BF, UNPA, ANTA et UNCEA)	CC	20/02/2023	26/02/2023	1	05/03/2023	45	31/12/2023	DFC/CBA
Total			9 000 000	0	9 000 000									
CBA.2023.19	CBA	Chap.62, art.624, par.6242	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant du CBA	DC-F à C	10/01/2023	14/01/2023	1	20/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 000 000	0	3 000 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.20	CBA	Chap.62, art.624, par.6241	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs	DC-F à C	10/01/2023	14/01/2023	1	20/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 000 000	0	2 000 000									
CBA.2023.21	CBA	Chap.60, art.604, par.6047	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CBA	DC-F	26/03/2023	01/04/2023	1	11/04/2023	10	31/12/2023	DFC/CBA
Total			1 900 000	0	1 900 000									
CBA.2023.22	CBA	Chap.63, art.632, par.6324	6 000 000	0	6 000 000	Elaboration des états financiers 2022 du CBA	CC	07/01/2023	12/01/2023	1	19/01/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
Total			6 000 000	0	6 000 000									
CBA.2023.23	CBA	Chap.60, art.604, par.6041	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures diverses	DC-F à C	21/01/2023	24/01/2023	1	01/02/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			5 000 000	0	5 000 000									
CBA.2023.24	CBA	Chap.62, art.628, par.6281	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique	ED	21/01/2023	24/01/2023	1	01/02/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 800 000	0	2 800 000									
CBA.2023.25	CBA	Chap.62, art.622, par.6223	22 900 000	0	32 750 000	Location de matériel et équipements au profit du CBA <u>Lot 1</u> : location de matériel d'expositions lors des foires, rencontres et manifestations à caractère commercial <u>Lot 2</u> : location de véhicules dans le cadre des activités du CBA	DPX à C	08/01/2023	18/01/2023	1	02/02/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
			9 850 000	0										
Total			32 750 000	0	32 750 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.26	CBA	Chap.63, art.638, par.6381	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un cabinet GRH chargé de recrutement de personnel au profit du CBA	CC	03/07/2023	09/07/2023	1	16/07/2023	45	31/12/2023	DFC/CBA
Total			4 000 000	0	4 000 000									
CBA.2023.27	CBA	Chap.63, art.637, par.6371	14 000 000	0	14 000 000	Prestation de service de gardiennage et de surveillance au profit du CBA	DPX à C	05/01/2023	15/01/2023	1	29/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			14 000 000	0	14 000 000									
CBA.2023.28	CBA	Chap.60, art.604, par.6043	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CBA	DC-NF	15/04/2023	18/04/2023	1	25/04/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			500 000	0	500 000									
CBA.2023.29	CBA	Chap.24, art.245, par.2451	210 000 000	0	210 000 000	Acquisition de véhicules pick-up double cabine au profit du CBA et des faîtières de la filière anacarde	AOO	04/03/2023	04/04/2023	3	19/04/2023	90	31/12/2023	DFC/CBA
Total			210 000 000	0	210 000 000									
CBA.2023.30	CBA	Chap.62, art.624, par.6241	4 000 000	0	4 000 000	Plomberie sanitaire et travaux d'électricité au profit du CBA	DC-F à C	01/02/2023	04/02/2023	1	10/02/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			4 000 000	0	4 000 000									
CBA.2023.31	CBA	Chap.60, art.605, par.6056	700 000	0	700 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du CBA	ED à C	10/01/2023	13/01/2023	1	20/01/2023	15	31/12/2023	DFC/CBA
Total			700 000	0	700 000									
CBA.2023.32	CBA	Chap.60, art.604, par.6045	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de consommables informatiques	DC-F à C	19/01/2023	23/01/2023	1	30/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 900 000	0	3 900 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.33	CBA	Chap.62, art.627, par.6271	26 390 000	0	26 390 000	Recrutement d'une agence ou un groupement d'agences de communication chargé de la couverture médiatique des activités du CBA	DPX à C	18/02/2023	28/02/2023	1	07/03/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			26 390 000	0	26 390 000									
CBA.2023.34	CBA	Chap.24, art.243, par.2431	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique	DC-F	01/02/2023	04/02/2023	1	11/02/2023	20	31/12/2023	DFC/CBA
Total			9 500 000	0	9 500 000									
CBA.2023.35	CBA	Chap.24, art.242, par.2421	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit du CBA	DC-F	17/05/2023	21/05/2023	1	28/05/2023	20	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 000 000	0	3 000 000									
CBA.2023.36	CBA	Chap.62, art.624, par.6242	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau et de logement au profit du CBA	DC-F à C	08/04/2023	12/04/2023	1	20/04/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			4 000 000	0	4 000 000									
CBA.2023.37	CBA	Chap.63, art.637, par.6372	11 000 000	0	11 000 000	Prestation de service de nettoyage des bâtiments du CBA	DPX à C	05/01/2023	15/01/2023	1	29/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			11 000 000	0	11 000 000									
CBA.2023.38	CBA	Chap.62, art.627, par.6279	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un prestataire chargé de l'exécution d'opérations événementielles au profit du CBA	DPX à C	06/04/2023	16/04/2023	1	30/04/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			18 000 000	0	18 000 000									

Codes lignes PPM	Imputa-tion budgétai-re /finace-ment	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passa-tion	Période de lance-ment	Période de remise des offres/ propositions	Temps néces-saire à l'évalua-tion des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécu-tion prévu (jours)	Date butoir	Gestio-naire de crédits
CBA.2023.39	CBA	Chap.60, art.605, par.6057	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'équipements divers au profit du CBA	DC-F	12/05/2023	16/05/2023	1	30/05/2023	15	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 000 000	0	3 000 000									
CBA.2023.40	CBA	Chap.23, art.231, par.2311	42 000 000	42 000 000	0	Mission de maitrise d'œuvre de la Maison du Cajou (Autorisation d'engagement)	ED	-	-	-	05/02/2023	540 (soit 18 mois)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			42 000 000	42 000 000	0									
CBA.2023.41	CBA	Chap.23, art.231, par.2311	58 000 000	0	58 000 000	Recrutement d'un bureau ou groupement de bureaux d'études chargé du suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de construction de la Maison du Cajou (Autorisation d'engagement)	MI-DP	23/03/2023	23/04/2023	3	20/05/2023	450 (soit 15 mois)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			58 000 000	0	58 000 000									
CBA.2023.42	CBA	Chap.23, art.231, par.2311	77 000 000	0	77 000 000	Contrôle technique des travaux de construction de la Maison du Cajou par un laboratoire national du bâtiment (Autorisation d'engagement)	ED	15/04/2023	05/05/2023	1	20/05/2023	450 (soit 15 mois)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			77 000 000	0	77 000 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire /financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.43	CBA	Chap.23, art.231, par.2311	849 000 000	0	1 603 000 000	Réalisation des travaux de construction de la Maison du Cajou à Bobo-Dioulasso (Autorisation d'engagement) <u>Lot 1</u> : Travaux de construction des bâtiments Administration (R+3) et Hébergement (R+3) de la Maison du Cajou <u>Lot 2</u> : Travaux de construction de salle de conférences, restaurant, local transformateur, plateforme de groupe électrogène extérieure, guérite portique principal, guérite portique secondaire, monument et clôture et travaux d'aménagement de voiries-espaces verts-parkings (Maison du Cajou) <u>Lot 3</u> : Electricité - climatisation- téléphone-réseau informatique-détection-incendie (Maison du Cajou)	AOOI	01/03/2023	16/04/2023	3	20/05/2023	450 (soit 15 mois)	31/12/2023	DFC/CBA
			298 000 000											
			456 000 000											
Total			1 603 000 000	0	1 603 000 000									
CBA.2023.44	CBA	Chap.62, art.625, par.6253	2 000 000	0	2 000 000	Assurance des véhicules et motos du CBA	ED	05/04/2023	08/04/2023	1	15/04/2023	14	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 000 000	0	2 000 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.45	CBA	Chap.23, art.231, par.2313	2 000 000	0	2 000 000	Travaux d'aménagement et d'installations générales au profit du CBA	DC-F	07/07/2023	10/07/2023	1	17/07/2023	15	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 000 000	0	2 000 000									
CBA.2023.46	CBA	Chap.62, art.624, par.6244	7 100 000	0	7 100 000	Maintenance de matériel informatique	DC-F à C	17/02/2023	21/02/2023	1	28/02/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			7 100 000	0	7 100 000									
CBA.2023.47	CBA	Chap.62, art.626, par.6265	2 000 000	0	2 000 000	Reproduction de documents au profit du CBA	DC-F à C	11/03/2023	14/03/2023	1	21/03/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 000 000	0	2 000 000									
CBA.2023.48	CBA	Chap.21, art.213, par.2131	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et paramétrage d'un logiciel de gestion comptable de régie de recettes au profit du CBA	DCF	27/04/2023	30/04/2023	1	7/05/2023	20	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 000 000	0	3 000 000									
CBA.2023.49	CBA/ProMUTAB	Compte projet	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel péri-informatique au Profit du ProMUTAB	DC-F	05/01/2023	09/01/2023	1	16/01/2023	15	31/12/2023	DFC/CBA
Total			2 500 000	0	2 500 000									
CBA.2023.50	CBA/ProMUTAB	Compte projet	16 600 000	0	16 600 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement et les activités du ProMUTAB	ED	06/01/2023	10/01/2023	1	16/01/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			16 600 000	0	16 600 000									

Codes lignes PPM	Imputation budgétaire/financement	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
CBA.2023.51	CBA/ProMUTAB	Compte projet	3 040 000	0	3 040 000	Prestation de service de pause-café et déjeuner et location de salles de réunion dans le cadre des activités du ProMUTAB	DC-F à C	06/01/2023	10/01/2023	1	16/01/2023	365 (année budgétaire 2023)	31/12/2023	DFC/CBA
Total			3 040 000	0	3 040 000									
CBA.2023.52	CBA/ProMUTAB	Compte projet	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'un véhicule de type station wagon au profit du ProMUTAB	DPX	16/01/2023	26/01/2023	1	02/02/2023	60	31/12/2023	DFC/CBA
Total			40 000 000	0	40 000 000									
CBA.2023.53	CBA/ProMUTAB	Compte projet	4 440 000	0	4 440 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du ProMUTAB	ED	17/01/2023	20/01/2023	1	27/01/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			4 440 000	0	4 440 000									
CBA.2023.54	CBA/ProMUTAB	Compte projet	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition et paramétrage de logiciels de suivi-évaluation et de gestion comptable et financière du ProMUTAB	DPX	02/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	15	31/12/2023	DFC/CBA
Total			10 500 000	0	10 500 000									
CBA.2023.55	CBA/ProMUTAB	Compte projet	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de supports de communication sur le ProMUTAB	DC-F	26/05/2023	30/05/2023	1	05/06/2023	20	31/12/2023	DFC/CBA
Total			1 500 000	0	1 500 000									
CBA.2023.56	CBA/ProMUTAB	Compte projet	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de suivi-évaluation du ProMUTAB	CC	05/01/2023	09/01/2023	1	16/01/2023	45	31/12/2023	DFC/CBA
Total			6 000 000	0	6 000 000									

Codes lignes PPM	Imputa-tion budgétai-re /finace-ment	Lignes crédits	Montants estimés	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passa-tion	Période de lance-ment	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évalua-tion des offres (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécu-tion prévu (jours)	Date butoir	Gestion naire de crédits
CBA.2023.57	CBA/ProMUTAB	Compte projet	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet d'audit pour la réalisation d'un audit externe de la gestion 2022 du ProMUTAB	CC	26/01/2023	31/01/2023	1	06/02/2023	30	31/12/2023	DFC/CBA
Total			5 000 000	0	5 000 000									
CBA.2023.58	CBA/ProMUTAB	Compte projet	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de la formation du personnel du ProMUTAB (inscriptions individuelles sur la base de catalogues de formations) <i>Nbre de lot : 03</i>	ED	23/03/2023	27/03/2023	1	03/04/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			15 000 000	0	15 000 000									
CBA.2023.59	CBA/ProMUTAB	Compte projet	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé du renforcement des capacités des bénéficiaires de la mise à niveau groupée dans le cadre du ProMUTAB (inscriptions individuelles sur la base de catalogues de formations)	ED	23/03/2023	27/03/2023	1	03/04/2023	7	31/12/2023	DFC/CBA
Total			5 000 000		5 000 000									
Total général			2 837 826 311			Nombre de lignes : 59								